

Holger Lörz

Der Turbo für das Projektmanagement

Mit Critical Chain das Projektgeschäft beschleunigen

Inklusive
**Arbeits-
hilfen**
online



HAUFE.

wie z. B. Critical-Chain-Projektmanagement oder Lean Management. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es jedoch nicht die Methode ist, die den Erfolg bringt. Tatsächlich sind es einige wenige Faktoren, die Unternehmen zu Marktführern werden lassen.

Diese Faktoren habe ich für Sie in diesem neuen 10-Punkte-Programm zusammengefasst. Konkret erfahren Sie, was in Projekten zumeist bremst und welche Auswirkungen das hat. Und dann zeige ich Ihnen, wie Sie die Bremsen lösen und den Turbo starten! Mit den 10 wirkungsvollsten Beschleunigungsimpulsen werden Sie die Zusammenarbeit spürbar

verbessern, zugleich die Herstellkosten signifikant senken und zudem Ihre Projekte zum vorher geplanten Termin fertigstellen.

Sie, das Management, alle Projektleiter und alle Mitarbeiter haben mit diesem Programm das richtige Werkzeug in der Hand, um die besonderen Herausforderungen im Projektgeschäft erfolgreich zu meistern.

Zünden auch Sie den Turbo für ihr Projektgeschäft!

Holger Lörz

Der Turbo für Ihr Projektgeschäft

Bevor Sie das 10-Punkte-Programm mit seinen Beschleunigungsimpulsen anwenden, erfassen Sie zunächst die Ausgangssituation im Projektgeschäft. Die Fragestellungen, die in der folgenden Abbildung genannt werden, helfen Ihnen zu klären, ob

Handlungsbedarf besteht und wenn ja, in welchen Bereichen die Herausforderungen am größten sein werden.

Sind wir für die Zukunft im
Projektgeschäft wettbewerbsfähig aufgestellt?




Abbildung 1: Fragestellungen zur Ausgangssituation

Unternehmen, die mehrere dieser Fragen mit einem „Nein“ beantworteten, erzielten nach der nachhaltigen Umsetzung des 10-Punkte-Programms mit seinen Beschleunigungsimpulsen folgende